

Semesterprojekt WS 17/18

Semesterprojekt Anforderungen

27. Oktober 2017

Ablauf des Projekt:

- Done:
 - Formulierung von Größe Use Stories (PO/Benutzer)
 - Trello & Verteiler (PL)
 - Versionsverwaltung in GitHub (PL)

- Heute:
 - Aufteilung in Teilprojekte und Teams
 - Initiale Festlegung benutzter Technologien
 - Anfang der Spezifikation (von großen Use Stories zu kleinen Use Stories)
 - Priorisierung der Features

 - Vortrag: „Versionierung und Bugtracking mit GitHub“ (Marc Bux)

Sprints:

Datum	Programm
27.10.17	Sprint Planning
03.11.17	Termin im BfR
10.11.17	1. Sprint + Sprint Planning
17.11.17	Backlog Grooming und Technical Refinement
24.11.17	2. Sprint + Sprint Planning
01.12.17	Backlog Grooming und Technical Refinement
08.12.17	3. Sprint + Sprint Planning
15.12.17	Backlog Grooming und Technical Refinement
22.12.17	4. Sprint + Sprint Planning
12.01.18	Backlog Grooming und Technical Refinement
19.01.18	5. Sprint + Sprint Planning
26.01.18	Backlog Grooming und Technical Refinement
02.02.18	6. Sprint + Sprint Planning
09.02.18	Projektpräsentation im BfR
16.02.18	Projektabschluss

Nächste Woche:

- Bis 02.11 um 15 Uhr in Trello:
 - Definition Code Style-Guide (PL)
 - Spezifikation des Funktionsumfangs der User Stories pro Teilprojekt (auch Labels, usw.)
 - Benennung zentraler Schnittstellen

- Angegebene Literatur lesen!

Übernächste Woche:

- Bis 10.11 um 9 Uhr:
 - Implementation priorisierter Features
 - Erster Sprint

- Angegebene Literatur lesen!

Nächste Termine:

- 03.11 im BfR Berlin-Marienfelde (um 9:15 beim Pförtner zu melden)



- 10.11 wieder in der HU Adlershof (um 9:15)

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Bundesinstitut für Risikobewertung

Max-Dohrn-Str. 8-10 • 10589 Berlin

Tel. 0 30 - 184 12 - 0 • Fax 0 30 - 184 12 - 47 41

bfr@bfr.bund.de • www.bfr.bund.de